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INSTITUCION_EJEC

UTORA NUMERO_PROYECTOPOBLACION_BENEFICIADAMUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA

GEOREFERENCI

AS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

CONTR

ATOS

AVANCE

S_FISICO

CARPETA_F

OTOS

ESTATU

S FLUJO

OBSERVACIONES_CA

PTURISTA

OBSERVACIONES_R

EVISION

2025 4 GRO250302567563 Proyecto de inversión 4108717.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:4108717.75, 

modificado:1927734.91}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OLLA DE CAPTACION 

DE AGUA PLUVIAL, EN 

LA LOCALIDAD DE 

AHUEXOTITLAN. 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

97555 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 97555 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:3, 

direccion:ahuexotitlal - 

brecha 1 500 41197 

AHUEXOTITLÁN, 

MÁRTIR DE CUILAPAN A 

800 METROS DEL 

CORRAL DE TOROS , 

lon:-99.3771514, 

lat:17.79225046}} 15-09-2025 15-11-2025 1927734.91 1927734.91 1927734.91 1927734.91 1927734.91

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

026-2025, 

contratista:

ERSI 

ALBERTO 

CAMACHO 

MIRANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1927

734.91, 

importe_mo

dificado:19

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

cúbicos, 

avance:150.0

}}

{2567563/proyect

o_INICIO, 

2567563/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567566 Proyecto de inversión 2208218.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2208218.3, 

modificado:2208218.3}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ALTAMIRANO 

EN EL BARRIO DE SAN 

JOSE. EN LA 

LOCALIDAD DE 

ZOTOLTITLAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GERRERO. 2025 - 

47432 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47432 S 110 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:889.0, 

meta_modificada:889.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:16, 

direccion:Calle 

ALTAMIRANO Barrio 

SAN JOSE 41180 

ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Andador DEPORTES Y 

Calle HIDALGO Avenida 

VICENTE GUERRERO 

UNA CALLE ATRAS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO I MADERO., 

lon:-99.29507741, 

lat:17.71679539}} 23-06-2025 23-08-2025 2208128.3 2208128.3 2208128.3 2208128.3 2208128.3

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

003-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2208

128.3, 

importe_mo

dificado:22

08128.3}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:500.0

}}

{2567566/proyect

o_INICIO, 

2567566/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567576 Proyecto de inversión 1684256.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1684256.49, 

modificado:1684256.49}}

AMPLIACION DE LA 

RED DE DRENAJE Y DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE 

ZACATECAS, BARRIO 

DEL CALVARIO EN LA 

LOCALIDAD DE 

ZOTOLTILAN, 

GUERRERO. 2025 - 

56629 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 56629 S 96 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:16, 

direccion:Calle 

ZACATECAS Pueblo 

ZOTOLTITLAN 41180 

ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Calle ALDAMA Y Calle 

ALTAMIRANO Calle 

BRAVO AUN LADO DEL 

TECHADO DEL BARRIO 

DEL CALVARIO, lon:-

99.29168424, 

lat:17.71394399}} 30-06-2025 30-08-2025 1684256.49 1684256.49 1684256.49 1684256.49 1684256.49

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

013-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1684

256.49, 

importe_mo

dificado:16

84256.49}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:600.0

}}

{2567576/proyect

o_INICIO, 

2567576/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567577 Proyecto de inversión 1736596.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1736596.51, 

modificado:1736596.51}}

REHABILITACIÓN DE 

PISOS DE CONCRETO 

EN ESPACIO PUBLICO 

MULTIDEPORTIVO. EN 

LA LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 45923 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 45923 S 886 735 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1356.0, 

meta_modificada:1356.

0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

VICENTE GUERRERO 

Pueblo APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE 

Avenida ALVAREZ Y 

Avenida HIDALGO A UN 

KILOMETRO DEL 

MODULO DE POLICIAS, 

lon:-99.33125026, 

lat:17.73743995}} 23-06-2025 23-08-2025 1736596.51 1736596.51 1736595.51 1736595.51 1736595.51

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

007-2025, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA Y 

CONSTRUCT

ORA EL 

PARADOR, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1736

596.51, 

importe_mo

dificado:17

36596.51}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:1356.

0}}

{2567577/proyect

o_PROCESO, 

2567577/proyecto

_INICIO, 

2567577/proyecto

_PROCESO, 

2567577/proyecto

_INICIO, 

2567577/proyecto

_FIN}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567578 Proyecto de inversión 1902608.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1902608.71, 

modificado:1902608.71}}

REHABILITACION DE 

OLLA DE CAPTACION 

DE AGUA. EN LA 

LOCALIDAD DE 

TLAIXCUAC, MPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

65975 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 65975 S 135 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3952.0, 

meta_modificada:3952.

0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:14, 

direccion:Camino / 

Brecha TLAIXCUAC - 

TIERRAS DE CULTIVO 1 

100 41198 TLAIXCUAC, 

MÁRTIR DE CUILAPAN A 

1 KM DE LA COMISARIA 

MUNICIPAL, lon:-

99.28063379, 

lat:17.7973191}} 18-08-2025 20-10-2025 1902608.71 1902608.71 1902608.71 1902608.71 1902608.71

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

023-2025, 

contratista:

NOE 

BANCHEZ 

REYNOSO, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1902

608.71, 

importe_mo

dificado:19

02608.71}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:2500.

0}}

{2567578/proyect

o_INICIO, 

2567578/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567579 Proyecto de inversión 725231.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:725231.42, 

modificado:725231.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN ESCUELA 

SISTEMA DE 

BACHILLERATO 

UNIVERSITARIO 

POPULAR C.C.T. 

12UBH0021V (ETAPA 

1 EXPLANADA) EN LA 

LOCALIDAD DE 

ZOTOLTITLAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

106698 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Educación Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 106698 S 72 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:413.0, 

meta_modificada:413.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:16, 

direccion:Calle ABEJA 

NODRIZA SN Pueblo 

ZOTOLTITLAN 41180 

ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Calle ABEJA OBRERA Y 

Calle ENCINOS Avenida 

ALTAMIRANO EN LA 

ENTRADA DEL PUEBLO, 

lon:-99.2991775, 

lat:17.7158312}} 13-10-2025 13-12-2025 725231.42 725231.42 725231.42 725231.42 725231.42

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

029-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:7252

31.42, 

importe_mo

dificado:72

5231.42}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:330.0

}}

{2567579/proyect

o_INICIO, 

2567579/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567581 Proyecto de inversión 1887302.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1887302.85, 

modificado:1887302.85}}

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEBERNILLAS, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

57725 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 57725 S 93 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.0, 

meta_modificada:188.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:18, 

direccion:Avenida 

PRINCIPAL Pueblo 

TEBERNILLAS 41180 

TEBERNILLAS, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Avenida PRINCIPAL Y 

Calle 1 A 50 M DE LA 

CANCHA CENTRAL, lon:-

99.27380619, 

lat:17.77259038}} 07-07-2025 12-09-2025 1887302.85 1887302.85 1887302.85 1887302.85 1887302.85

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

017-2025, 

contratista:

ERSI 

ALBERTO 

CAMACHO 

MIRANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1887

302.85, 

importe_mo

dificado:18

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.0

}}

{2567581/proyect

o_INICIO, 

2567581/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567583 Proyecto de inversión 1401924.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1401924.19, 

modificado:1401924.19}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE EN EL BARRIO 

DE SAN LUCAS. EN LA 

LOCALIDAD 

ZOTOLTITLAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GERRERO. 2025 - 

47375 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47375 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:16, 

direccion:Calle JUAREZ 

Barrio SAN LUCAS 

41180 ZOTOLTITLÁN, 

MÁRTIR DE CUILAPAN 

ENTRE Calle BRAVO Y 

Calle MINA DOS CALLES 

ATRAS DE LA IGLESIA DE 

SAN LUCAS, lon:-

99.2952945, 

lat:17.71488169}} 23-06-2025 23-08-2025 1401924.19 1401924.19 1401924.19 1401924.19 1401924.19

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

002-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1401

924.19, 

importe_mo

dificado:14

01924.19}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:385.0

}}

{2567583/proyect

o_INICIO, 

2567583/proyecto

_PROCESO, 

2567583/proyecto

_INICIO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

ernesto_dm@hotmail.com
Texto tecleado
Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y 
c) de la LCF) ,  extraída del Sistema Recursos Federales Transferidos (SRFT), del 4to. Trimestre del 2025



2025 4 GRO250402615771 Proyecto de inversión 229738.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:229738.78, 

modificado:229738.78}}

CISTERNA CON 

CAPACIDAD PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE 

20 MIL LITROS DE 

AGUA. EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

PADERON, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 52984 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 52984 S 68 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:20, 

direccion:Avenida 

PRINCIPAL Pueblo EL 

PADERON 41198 EL 

PADERÓN, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Eje 

vial CAMINO EL 

PADERON - TLAXCUAC Y 

AUN LADO DEL 

TECHADO DEL BIEN 

PUBLICO DE EL 

PADERON, lon:-

99.28897219, 

lat:17.78264326}} 04-08-2025 30-08-2025 229738.78 229738.78 229738.78 229738.78 229738.78

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

021-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2297

38.78, 

importe_mo

dificado:22

9738.78}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:12.0}}

{2615771/proyect

o_INICIO, 

2615771/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402607089 Proyecto de inversión 1907034.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1907034.95, 

modificado:1907034.95}}

REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL. EN LA 

LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, 

GUERRERO.2025 - 

133545 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 133545 S 156 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Calle 

NICOLAS BRAVO Pueblo 

APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle MINA 

Calle GALEANA FRENTE 

AL COLEGIO DE 

BACHILLERES, lon:-

99.32784828, 

lat:17.73829324}} 01-12-2025 27-12-2025 1907034.95 1907034.95 1907034.95 1907034.95 1907034.95

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

033-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1907

034.95, 

importe_mo

dificado:19

07034.95}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:400.0

}}

{2607089/proyect

o_PROCESO, 

2607089/proyecto

_INICIO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402607091 Proyecto de inversión 1389176.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1389176.54, 

modificado:1389176.54}}

REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL. EN LA 

LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 133652 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 133652 S 140 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Calle 

GUADALUPE VICTORIA 

Pueblo APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Calle 

ALLENDE Y Calle 

NICOLAS BRAVO Calle 

ALEJANDRO CERVANTES 

AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD DE 

APANGO, lon:-

99.32626657, 

lat:17.74470239}} 01-12-2025 27-12-2025 1389176.54 1389176.54 1389176.54 1389176.54 1389176.54

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

036-2026, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1389

176.54, 

importe_mo

dificado:13

89176.54}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:400.0

}}

{2607091/proyect

o_PROCESO, 

2607091/proyecto

_INICIO, 

2607091/proyecto

_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567562 Proyecto de inversión 959973.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:959973.45, 

modificado:959973.45}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ALLENDE. EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUEYITLALPAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GRO. 2025 - 47330 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47330 S 72 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:494.0, 

meta_modificada:494.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:7, 

direccion:Calle 

ALLENDE Pueblo 

HUEYITLALPAN 41180 

HUEYITLALPAN, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Calle PRINCIPAL Y Eje 

vial CAMINO 

HUEYITLALPAN - 

ZOTOLTITLAN EN LA 

ENTRADA DEL LADO 

ESTE DEL PUEBLO, 

CADENAMIENTO 0+000 

DEL CAMINO 

HUEYITLALPAN - ZOTOL, 

lon:-99.29197896, 

lat:17.67696878}} 30-06-2025 30-08-2025 959973.45 959973.45 959973.45 959973.45 959973.45

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

009-2025, 

contratista:

ISAREMACO

NSTRUCCIO

NES, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:9599

73.45, 

importe_mo

dificado:95

9973.45}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:494.0

}}

{2567562/proyect

o_INICIO, 

2567562/proyecto

_PROCESO, 

2567562/proyecto

_INICIO, 

2567562/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250202527881 Proyecto de inversión 2176785.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2176785.1, 

modificado:2176785.1}}

'PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE RUMBO AL 

MANANTIAL, EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

ESPERANZA, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

27842 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 27842 S 106 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1314.0, 

meta_modificada:1314.

0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:6, 

direccion:Calle EL 

MANANTIAL Pueblo LA 

ESPERANZA 41180 LA 

ESPERANZA, MÁRTIR DE 

CUILAPAN UNA CALLE 

ADELANTE DE LA 

CANCHA CENTRAL Y UN 

LADO DE LOS PANELES 

SOLARES, lon:-

99.24631093, 

lat:17.76080862}} 09-06-2025 08-08-2025 2176785.1 2176785.1 2176785.1 2176785.1 2176785.1

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

001-2025, 

contratista:

ISAREMACO

NSTRUCCIO

NES, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2176

785.1, 

importe_mo

dificado:21

76785.1}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:1314.

0}}

{2527881/proyect

o_INICIO, 

2527881/proyecto

_PROCESO, 

2527881/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567584 Proyecto de inversión 999180.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:999180.76, 

modificado:999180.76}}

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES, 

TRAMO: APANGO - 

AIXCUALCO KM 0+000 

-17+000. APANGO, 

MUNICIPIO DE 

MARTIR DE CUILAPAN. 

2025 - 102945 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 102945 S 271 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:17.5, 

meta_modificada:17.5}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Camino / 

Terracería APANGO - 

AIXCUALCO 17 500 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN A UN LADO 

DEL MODULO DE 

POLICIAS, lon:-

99.33569428, 

lat:17.73746998}} 03-11-2025 29-11-2025 999180.76 999180.76 999180.76 999180.76 999180.76

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

027-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:9991

80.76, 

importe_mo

dificado:99

9180.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:17.5}}

{2567584/proyect

o_INICIO, 

2567584/proyecto

_FIN, 

2567584/proyecto

_PROCESO, 

2567584/proyecto

_FIN, 

2567584/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402607093 Proyecto de inversión 1157375.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1157375.71, 

modificado:1157375.71}}

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES, 

TRAMO: AIXCUALCO - 

SAN AGUSTIN 

OSTOTIPAN KM 0+000 

- 0+018.500. EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN MUNICIPIO 

DE MARTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 133601 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 133601 S 195 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:18.5, 

meta_modificada:18.5}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:8, 

direccion:Camino / 

Terracería AIXCUALCO - 

SAN AGUSTIN 

OSTOTIPAN 18 500 SAN 

AGUSTÍN OSTOTIPAN, 

MÁRTIR DE CUILAPAN 

UBICADO A 20 METROS 

DEL ARCO DE SAN 

AGUSTIN OSTOTIPAN, 

lon:-99.34665801, 

lat:17.91932291}} 01-12-2025 20-12-2025 1157375.71 1157375.71 1157375.71 1157375.71 1157375.71

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

035-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1157

375.71, 

importe_mo

dificado:11

57375.71}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:18.5}}

{2607093/proyect

o_INICIO, 

2607093/proyecto

_PROCESO, 

2607093/proyecto

_FIN, 

2607093/proyecto

_INICIO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567580 Proyecto de inversión 1782987.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1782987.28, 

modificado:1782987.28}}

PAVIMENTACION DE 

LA CALLE ACCESO AL 

JARDIN DE NIÑOS. EN 

LA LOCALIDAD DE 

ANALCO, MUNICIPIO 

DE MARTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 47725 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47725 S 88 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:954.0, 

meta_modificada:954.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:5, 

direccion:Avenida 

ACCESO AL JARDIN 

Pueblo ANALCO 41180 

ANALCO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Y 

Avenida PRINCIPAL 

AUN LADO DEL JARDIN 

DE NIÑOS, lon:-

99.4414783, 

lat:17.94356439}} 07-07-2025 06-09-2025 1782987.28 1782987.28 1782987.28 1782987.28 1782987.28

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

015-2025, 

contratista:

NOE 

BANCHEZ 

REYNOSO, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1782

987.28, 

importe_mo

dificado:17

82987.28}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:954.0

}}

{2567580/proyect

o_INICIO, 

2567580/proyecto

_PROCESO, 

2567580/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones



2025 4 GRO250302567572 Proyecto de inversión 1102118.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1102118.11, 

modificado:1102118.11}}

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES, 

TRAMO: AHUETLIXPA - 

SALIDIA HACIA TULA 

DEL RIO KM 0+000 - 

0+006.200. EN LA 

LOCALIDAD DE 

AHUETLIXPA, 

MUNICIPIO DE 

MARTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

105460 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 105460 S 112 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.2, 

meta_modificada:6.2}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:4, 

direccion:Camino / 

Terracería AHUETLIXPA - 

SALIDA A TULA 6 200 

AHUETLIXPA, MÁRTIR 

DE CUILAPAN DE LA 

ENTRADA DEL PUEBLO 

AL PORTON VERDE QUE 

LIMITA LOS TERRENOS 

DEL MUNICIPIO, lon:-

99.29339466, 

lat:17.904785}} 03-11-2025 29-11-2025 1102118.11 1102118.11 1102118.11 1102118.11 1102118.11

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

028-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1102

118.11, 

importe_mo

dificado:11

02118.11}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.2}}

{2567572/proyect

o_INICIO, 

2567572/proyecto

_PROCESO, 

2567572/proyecto

_FIN, 

2567572/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567557 Proyecto de inversión 2234721.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2234721.81, 

modificado:2234721.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL, 

CERCADO Y 

FACHADAS, EN 

ESPACIO PUBLICO 

MULTIDEPORTIVO. EN 

LA LOCALIDAD DE 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 52271 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 52271 S 886 735 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:423.0, 

meta_modificada:423.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

VICENTE GUERRERO 

Pueblo APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE 

Avenida ALVAREZ Y 

Avenida HIDALGO A UN 

KILOMETRO DEL 

MODULO DE POLICIAS, 

lon:-99.33122245, 

lat:17.73746554}} 30-06-2025 30-08-2025 2234721.81 2234721.81 2234721.81 2234721.81 2234721.81

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

012-2025, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA Y 

CONSTRUCT

ORA EL 

PARADOR, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2234

721.81, 

importe_mo

dificado:22

34721.81}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:423.0

}}

{2567557/proyect

o_INICIO, 

2567557/proyecto

_PROCESO, 

2567557/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567559 Proyecto de inversión 2237054.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2237054.76, 

modificado:2237054.76}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ACCESO AL 

JARDÍN DE NIÑOS 

CUAHUTEMOC. EN LA 

LOCALIDAD DE 

AIXCUALCO, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

47608 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47608 S 88 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1329.0, 

meta_modificada:1329.

0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:2, 

direccion:Pueblo 

AIXCUALCO 41180 

AIXCUALCO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE 

Avenida 

CONSTITUCION Y Calle 

BENITO JUAREZ 

ENFRENTE DEL JARDIN 

DE NIÑOS 

CUAHUTEMOC, lon:-

99.36275426, 

lat:17.79856906}} 30-06-2025 30-08-2025 2237054.76 2237054.76 2237054.76 2237054.76 2237054.76

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

008-2025, 

contratista:

ISAREMACO

NSTRUCCIO

NES, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2237

054.76, 

importe_mo

dificado:22

37054.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:1329.

0}}

{2567559/proyect

o_INICIO, 

2567559/proyecto

_FIN, 

2567559/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567582 Proyecto de inversión 1887122.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1887122.52, 

modificado:1887122.52}}

REHABILITACION DE 

CANCHA DE FUTBOL 

RAPIDO, 

EJERCITADORES E 

INFANTILES Y 

DEMOLICION 

TRIBUNAS, EN 

ESPACIO PUBLICO 

MULTIDEPORTIVO. EN 

LA LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 45821 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 45821 S 886 735 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

VICENTE GUERRERO 

Pueblo APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE 

Avenida ALVAREZ Y 

Avenida HIDALGO A UN 

KILOMETRO DEL 

MODULO DE POLICIAS, 

lon:-99.3326899, 

lat:17.73753992}} 23-06-2025 23-08-2025 1887122.52 1887122.52 1887122.52 1887122.52 1887122.52

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

006-2025, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA Y 

CONSTRUCT

ORA EL 

PARADOR, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1887

122.52, 

importe_mo

dificado:18

87122.52}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:395.0

}}

{2567582/proyect

o_INICIO, 

2567582/proyecto

_PROCESO, 

2567582/proyecto

_INICIO, 

2567582/proyecto

_PROCESO, 

2567582/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567571 Proyecto de inversión 2161510.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2161510.87, 

modificado:2161510.87}}

PAVIMENTACION DE 

LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA. EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUAN TOTOLCINTLA, 

MUNICIPIO DE 

MARTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

47766 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47766 S 169 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:10, 

direccion:Calle 

VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo SAN JUAN 

TOTOLCINTLA 41180 

SAN JUAN 

TOTOLCINTLA, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA 

Y Avenida MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA 

Calle INDEPENDENCIA A 

ESPALDAS DEL CENTRO 

DE SALUD Y FRENTE A LA 

, lon:-99.3277841, 

lat:17.90852773}} 07-07-2025 12-09-2025 2161510.87 2161510.87 2161510.87 2161510.87 2161510.87

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

016-2025, 

contratista:

ERSI 

ALBERTO 

CAMACHO 

MIRANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2161

510.87, 

importe_mo

dificado:21

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:700.0

}}

{2567571/proyect

o_INICIO, 

2567571/proyecto

_FIN, 

2567571/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567568 Proyecto de inversión 4721118.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:4721118.44, 

modificado:1906903.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO SACA 

COSECHA. EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUAN TOTOLCINTLA. 

EN EL MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

112405 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 112405 S 250 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.75, 

meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:10, 

direccion:Camino / 

Vereda SAN JUAN 

TOTOLCINTLA - TIERRAS 

DE CULTIVO 1 500 SAN 

JUAN TOTOLCINTLA, 

MÁRTIR DE CUILAPAN A 

1.5 KM DEL ARCO DE 

SAN AGUSTIN 

OSTOTIPAN, lon:-

99.33882055, 

lat:17.89486404}} 06-10-2025 07-11-2025 1906903.89 1906903.89 1906903.89 1906903.89 1906903.89

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

031-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1906

903.89, 

importe_mo

dificado:19

06903.89}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{2567568/proyect

o_INICIO, 

2567568/proyecto

_FIN, 

2567568/proyecto

_PROCESO, 

2567568/proyecto

_INICIO, 

2567568/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567565 Proyecto de inversión 2233111.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2233111.89, 

modificado:2233111.89}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO Y 

REHABILITACION DE 2 

CANCHAS DE BASQUET- 

BOL, SANITARIOS Y 

CISTERNA EN ESPACIO 

PUBLICO 

MULTIDEPORTIVO. EN 

LA LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MARTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 61459 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 61459 S 745 694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:689.0, 

meta_modificada:689.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Avenida 

VICENTE GUERRERO 

Pueblo APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE 

Avenida ALVAREZ Y 

Avenida MIGUEL 

HIDALGO A 1 KM DEL 

MODULO DE POLICIAS, 

lon:-99.33235637, 

lat:17.73749326}} 14-07-2025 13-09-2025 2233111.89 2233111.89 2233111.89 2233111.89 2233111.89

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

020-2025, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA Y 

CONSTRUCT

ORA EL 

PARADOR, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2233

111.89, 

importe_mo

dificado:22

33111.89}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:689.0

}}

{2567565/proyect

o_INICIO, 

2567565/proyecto

_PROCESO, 

2567565/proyecto

_INICIO, 

2567565/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567564 Proyecto de inversión 1875068.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1875068.86, 

modificado:1875068.86}}

PAVIMENTACION DE 

LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO DE LA 

LOCALIDAD DE 

TLAMAMACAN, 

MUNICIPIO DE 

MARTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

48026 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 48026 S 70 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:868.0, 

meta_modificada:868.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:13, 

direccion:Avenida 

MIGUEL HIDALGO 

Pueblo TLAMAMACAN 

41180 TLAMAMACAN, 

MÁRTIR DE CUILAPAN 

ENTRE Avenida 

EMILIANO ZAPATA Y 

Calle NICOLAS BRAVO 

FRENTE LA KINDER Y 

AUN LA DE LA ESCULA 

TELESECUNDARIA, lon:-

99.52598787, 

lat:17.9239756}} 30-06-2025 30-08-2025 1875068.86 1875068.86 1875068.86 1875068.86 1875068.86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

011-2025, 

contratista:

NOE 

BANCHEZ 

REYNOSO, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1875

068.86, 

importe_mo

dificado:18

75068.86}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:868.0

}}

{2567564/proyect

o_INICIO, 

2567564/proyecto

_PROCESO, 

2567564/proyecto

_FIN, 

2567564/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones



2025 4 GRO250302567570 Proyecto de inversión 2246705.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2246705.59, 

modificado:2246705.59}}

AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO Y 

PAVIMENTACION DE 

LA CALLE ALDAMA, DE 

LA LOCALIDAD DE 

TULA DEL RIO. 

MUNICIPIO DE 

MARTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO 2025 - 

47684 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 47684 S 78 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:15, 

direccion:Avenida 

ALDAMA Pueblo TULA 

DEL RIO 41193 TULA 

DEL RÍO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Eje 

vial AUTOPISTA DEL 

SOL - TULA DEL RIO Y 

Avenida ALVARO 

OBREGON Calle 

FRANCISCO I. MADERO 

A UN LADO DE LA 

CANCHA CENTRAL, lon:-

99.36375663, 

lat:17.92565488}} 14-07-2025 20-09-2025 2246705.59 2246705.59 2246705.59 2246705.59 2246705.59

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

018- 2025, 

contratista:

NOE 

BANCHEZ 

REYNOSO, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2246

705.59, 

importe_mo

dificado:22

46705.59}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:960.0

}}

{2567570/proyect

o_INICIO, 

2567570/proyecto

_PROCESO, 

2567570/proyecto

_INICIO, 

2567570/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567569 Proyecto de inversión 532956.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:532956.37, 

modificado:532956.37}}

AMPLIACIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA CALLE 

MORELOS. APANGO, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

81329 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 81329 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Calle 

MORELOS Pueblo 

APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE 

Avenida IGNACIO 

ALLENDE Y Avenida 

GUADALUPE VICTORIA 

Calle IGNACIO 

ZARAGOZA UNA UNA 

CUADRA DEL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-

99.32812338, 

lat:17.74240813}} 01-09-2025 30-09-2025 532956.37 532956.37 532956.37 532956.37 532956.37

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

024-2025, 

contratista:

DANIEL 

ENRIQUEZ 

VARGAS, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:5329

56.37, 

importe_mo

dificado:53

2956.37}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:40.0}}

{2567569/proyect

o_INICIO, 

2567569/proyecto

_FIN, 

2567569/proyecto

_PROCESO, 

2567569/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567558 Proyecto de inversión 741992.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:741992.05, 

modificado:741992.05}}

AMPLIACION DE LA 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO. EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUEYITLALPAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

46732 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 46732 S 100 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:328.0, 

meta_modificada:328.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:7, 

direccion:Pueblo 

HUEYITLALPAN 41180 

HUEYITLALPAN, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Avenida MORELOS Y 

Avenida BRAVO Calle 

MINA TRES CALLES AL 

NORTE DEL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-

99.29731711, 

lat:17.67739501}} 30-06-2025 30-08-2025 741992.05 741992.05 741992.05 741992.05 741992.05

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

010-2025, 

contratista:

ISAREMACO

NSTRUCCIO

NES, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:7419

92.05, 

importe_mo

dificado:74

1992.05}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:328.0

}}

{2567558/proyect

o_INICIO, 

2567558/proyecto

_FIN, 

2567558/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402615774 Proyecto de inversión 2139607.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2139607.15, 

modificado:2139607.15}}

AMPLIACION DE LA 

RED DE DRENAJE Y 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE FORTINO. EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS 

OACATZINGO, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

93816 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 93816 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:11, 

direccion:Calle 

FORTINO Pueblo SAN 

MARCOS OACATZINGO 

41190 SAN MARCOS 

OACATZINGO, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle JUAN 

N. ALVAREZ Calle OJO 

DE AGUA A UNA 

CUADRA DEL CAMINO 

SAN MARCOS - ANALCO, 

lon:-99.47817663, 

lat:17.93423351}} 25-08-2025 25-10-2025 2139607.15 2139607.15 2139607.15 2139607.15 2139607.15

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

022-2025, 

contratista:

NOE 

BANCHEZ 

REYNOSO, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2139

607.15, 

importe_mo

dificado:21

39607.15}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:185.0

}}

{2615774/proyect

o_PROCESO, 

2615774/proyecto

_INICIO, 

2615774/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567575 Proyecto de inversión 4381617.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:4381617.99, 

modificado:2127316.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN ZONA DEL 

MERCADO NUEVO. EN 

LA LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 108557 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 108557 S 175 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:1155.0, 

meta_modificada:650.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Camino / 

Terracería MODULO - 

LA MINA 0 400 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN A 400 

METROS ADELANTE DEL 

MODULO DE POLICIAS, 

lon:-99.33372299, 

lat:17.7408769}} 27-10-2025 27-12-2025 2127316.42 2127316.42 2127316.42 2127316.42 2127316.42

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

030-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:2127

316.42, 

importe_mo

dificado:21

27316.42}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:650.0

}}

{2567575/proyect

o_INICIO, 

2567575/proyecto

_FIN, 

2567575/proyecto

_PROCESO, 

2567575/proyecto

_FIN, 

2567575/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402607088 Proyecto de inversión 852583.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:852583.99, 

modificado:852583.99}}

CONSTRUCCIÓN DE 

OLLA DE AGUA 

SEGUNDA ETAPA, EN 

LA LOCALIDAD DE 

AHUEXOTITLAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

131297 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 131297 S 272 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1788.0, 

meta_modificada:1788.

0}} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:3, 

direccion:Camino 

AHUEXOTITLAN - 

AIXCUALCO 1 0 41197 

AHUEXOTITLÁN, 

MÁRTIR DE CUILAPAN A 

1 KM DEL CORRAL DE 

TOROS, lon:-

99.38242806, 

lat:17.79539144}} 12-11-2025 13-12-2025 852583.99 852583.99 852583.99 852583.99 852583.99

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

032-2025, 

contratista:

ERSI 

ALBERTO 

CAMACHO 

MIRANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:8525

83.99, 

importe_mo

dificado:85

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

cúbicos, 

avance:1788.

0}}

{2607088/proyect

o_INICIO, 

2607088/proyecto

_PROCESO, 

2607088/proyecto

_FIN, 

2607088/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567573 Proyecto de inversión 2337364.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:2337364.76, 

modificado:1099370.94}}

AMPLIACIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA CALLE 

SARABIA. EN LA 

LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 85250 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 85250 S 96 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:1512.0, 

meta_modificada:600.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Calle 

SARABIA Pueblo 

APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Eje 

vial CAMINO APANGO - 

XICOMULCO Y Calle 

NIÑOS HEROES SALIDA 

DEL PUEBLO CON 

DIRECCION AL VIVEROS 

DE SEMBRANDO VIDA, 

lon:-99.32220318, 

lat:17.74291352}} 08-09-2025 08-11-2025 1099370.94 1099370.94 1099370.94 1099370.94 1099370.94

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

025-2025, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA Y 

CONSTRUCT

ORA EL 

PARADOR, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1099

370.94, 

importe_mo

dificado:10

99370.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:600.0

}}

{2567573/proyect

o_INICIO, 

2567573/proyecto

_PROCESO, 

2567573/proyecto

_INICIO, 

2567573/proyecto

_PROCESO, 

2567573/proyecto

_FIN, 

2567573/proyecto

_INICIO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402607092 Proyecto de inversión 906580.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:906580.88, 

modificado:906580.88}}

REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL. EN LA 

LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 133911 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 133911 S 86 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Calle 

FRANCISCO I MADERO 

1 Pueblo APANGO 

41180 APANGO, 

MÁRTIR DE CUILAPAN 

ENTRE Calle 

CORREGIDORA Y Calle 

RAYON Calle 

CONSTITUCION FRENTE 

AL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, lon:-

99.32920548, 

lat:17.74151212}} 01-12-2025 27-12-2025 906580.88 906580.88 906580.88 906580.88 906580.88

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/ADJ-

FAISMUN-

037-2027, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:9065

80.88, 

importe_mo

dificado:90

6580.88}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:200.0

}}

{2607092/proyect

o_INICIO, 

2607092/proyecto

_PROCESO, 

2607092/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250402607090 Proyecto de inversión 1751645.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1751645.97, 

modificado:1751645.97}}

REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE Y AGUA 

POTABLE EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL. EN LA 

LOCALIDAD DE 

APANGO, MUNICIPIO 

DE MÁRTIR DE 

CUILAPAN, GUERRERO. 

2025 - 133585 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 133585 S 100 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

l ineales, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:1, 

direccion:Calle 

PORFIRIO DIAZ Pueblo 

APANGO 41180 

APANGO, MÁRTIR DE 

CUILAPAN ENTRE Calle 

GALEANA Y Calle 

MENDOZA Avenida 

VICENTE GUERRERO A 

50 METROS DEL 

CORRAL DE TOROS, lon:-

99.33054253, 

lat:17.73860004}} 01-12-2025 27-12-2025 1751645.97 1751645.97 1751645.97 1751645.97 1751645.97

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

034-2025, 

contratista:

CARLOS 

RICARDO 

SANCHEZ 

ARANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1751

645.97, 

importe_mo

dificado:17

51645.97}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

l ineales, 

avance:560.0

}}

{2607090/proyect

o_PROCESO, 

2607090/proyecto

_FIN, 

2607090/proyecto

_INICIO, 

2607090/proyecto

_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones



2025 4 GRO250302567574 Proyecto de inversión 1367268.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1367268.29, 

modificado:1367268.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA 

NEZAHUALCÓYOTL 

C.C.T. 12DTV0831M. 

EN LA LOCALIDAD DE 

XICOMULCO, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

56228 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Educación Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 56228 S 185 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:459.0, 

meta_modificada:459.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:17, 

direccion:Calle 

PRINCIPAL Pueblo 

XICOMULCO 41198 

XICOMULCO, MÁRTIR 

DE CUILAPAN ENTRE 

Calle 1 Y Calle 2 A 100 

METROS DE LA 

COMISARIA, lon:-

99.27332009, 

lat:17.7830569}} 30-06-2025 30-08-2025 1367268.29 1367268.29 1367268.29 1367268.29 1367268.29

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

014- 2025, 

contratista:

ERSI 

ALBERTO 

CAMACHO 

MIRANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1367

268.29, 

importe_mo

dificado:13

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:459.0

}}

{2567574/proyect

o_PROCESO, 

2567574/proyecto

_INICIO, 

2567574/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 4 GRO250302567561 Proyecto de inversión 1373940.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, 

monto:1373940.06, 

modificado:1373940.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA 

MOCTEZUMA C.C.T. 

12DTV09860. EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN OSTOTIPAN, 

MUNICIPIO DE 

MÁRTIR DE CUILAPAN, 

GUERRERO. 2025 - 

79694 12 Guerrero 42 Mártir de Cuilapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social Educación Sin identificar

Municipio de Mártir de 

Cuilapan 79694 S 43 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:549.0, 

meta_modificada:549.0}

} 1

{geo1: 

{cve_municipio:42, 

localidad:8, 

direccion:Carretera 

l ibre pavimentada 

municipal TULA EL RIO - 

SAN AGUSTIN 

OSTOTIPAN 0 700 

41193 SAN AGUSTÍN 

OSTOTIPAN, MÁRTIR DE 

CUILAPAN EN LA 

ENTRADA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN OSTOTIPAN, 

lon:-99.35305718, 

lat:17.92041736}} 25-08-2025 25-10-2025 1373940.06 1373940.06 1373940.06 1373940.06 1373940.06

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_co

ntrato:MMC-

DOP-C/INV-

FAISMUN-

019-2025, 

contratista:

ERSI 

ALBERTO 

CAMACHO 

MIRANDA, 

convocante:

MUNICIPIO 

DE MARTIR 

DE 

CUILAPAN, 

monto:1373

940.06, 

importe_mo

dificado:13

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:549.0

}}

{2567561/proyect

o_INICIO, 

2567561/proyecto

_PROCESO, 

2567561/proyecto

_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones Sin observaciones



FOLIO TIPO DE RECURSO CICLO DEL RECURSO RAMO

PROGRA

MA 

PROGRA

MA APROBADO

MODIFICAD

O

GRO250302567563

FEDERALES 

(APORTACIONES, 2025

33-

Aportaci

I004-

FAIS 

FAIS 

municip 4108717.75 1927734.91

GRO250302567566

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2208218.3 2208218.3

GRO250302567576

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1684256.49 1684256.49

GRO250302567577

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1736596.51 1736596.51

GRO250302567578

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1902608.71 1902608.71



GRO250302567579

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 725231.42 725231.42

GRO250302567581

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1887302.85 1887302.85

GRO250302567583

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1401924.19 1401924.19

GRO250402615771

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 229738.78 229738.78



GRO250402607089

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1907034.95 1907034.95

GRO250402607091

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1389176.54 1389176.54

GRO250302567562

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 959973.45 959973.45

GRO250202527881

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2176785.1 2176785.1



GRO250302567584

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 999180.76 999180.76

GRO250402607093

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1157375.71 1157375.71

GRO250302567580

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1782987.28 1782987.28

GRO250302567572

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1102118.11 1102118.11



GRO250302567557

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2234721.81 2234721.81

GRO250302567559

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2237054.76 2237054.76

GRO250302567582

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1887122.52 1887122.52

GRO250302567571

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2161510.87 2161510.87



GRO250302567568

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 4721118.44 1906903.89

GRO250302567565

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2233111.89 2233111.89

GRO250302567564

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1875068.86 1875068.86

GRO250302567570

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2246705.59 2246705.59



GRO250302567569

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 532956.37 532956.37

GRO250302567558

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 741992.05 741992.05

GRO250402615774

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2139607.15 2139607.15

GRO250302567575

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 4381617.99 2127316.42



GRO250402607088

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 852583.99 852583.99

GRO250302567573

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 2337364.76 1099370.94

GRO250402607092

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 906580.88 906580.88

GRO250402607090

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1751645.97 1751645.97



GRO250302567574

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1367268.29 1367268.29

GRO250302567561

FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025

33-

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I004-FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

FAIS 

municipal 1373940.06 1373940.06


